IDR	Nome do requisito	Descrição	Prioridade	Data Início	Data Entrega
1	Pesquisa de Usuario	Coletar dados do usuário para maior detalhamento das funcionalidades		15/03	30/03
2	Jornada do Usuario	Especificar a jornada do usuário baseado em sites concorrentes		24/04	27/04
3	Mapa de Empatia Doador	Coletar dados do usuário baseado no seu dia-a-dia		15/03	30/03
4	Mapa de Empatia ONG	Coletar dados do usuário baseado no seu dia-a-dia		15/03	30/03
5	Definicao de Inovacao	Escolha de campanhas personalizadas para a arrecadação de valores variados dinheiro em pró de uma causa		15/03	
6	BPMN	Facilitar o entendimento e o gerenciamento de processos do nosso negócio		15/03	17/04
7	Desenho Tecnico da Solucao	Entendiento técnico como irá funcionar a solição		15/03	17/04
8	Teste de Usabilidade	O teste tem função de aprimorar nosso design ao público		15/03	7/04
9	Diagrama de BD V2	Diagrama de banco atualizado e perto da sua versão final		15/03	21/04
10	AWS Back	Teremos uma recursividade usando AWS		15/03	14/05
11	AWS BD	Teremos uma recursividade usando AWS		15/03	14/05
12	Azure BD	Banco de Dados será implemetado ao Azure para controle em nuvem		15/03	14/05
13	Prototipo em alto nivel	Prototipo do site final		24/04	27/04
14	Colorir Paginas	Verificar e aplicar a palhetas de cores escolhida		24/05	27/05
15	Pagina de Configuracao	Criar uma página de configuração no protótipo de alto nivel		24/05	27/05
16	Remodelar HOME	Refazer ajustes na página home		22/04	24/04
17	Remodelar Perfil do Usuario	Refazer ajustes na página de perfil do usuário		22/05	24/05
18	Padrao Strategy (Revisao de Concei	Relembrar a aplicação do padrão e o porque foi utilizado no projeto		15/03	8/04

19	Swagger com tratativa de erro	Ainda não ensinado	15/03	14/05
20	Implementacao de Lista	A lista será usada nas controllers das API para fins de ajudar nas nossas funcionalidades	15/03	8/04
21	CSV	O CSV será exportado via API contendo os dados de nossos clientes	15/03	21/04
22	Documento de Layout	O documento de layout será usado para padronizar a inserção de dados	15/03	22/04
23	Padrao (Observer, Adapter ou Inter	Usamos o padrão Observer para realizar notificações via e-mail	15/03	8/04
24	API PIX	Essa API será implementada mais ao decorrer do projeto	??/??	??/??